

Αδήριτη η ανάγκη εξάλειψης της αναβλητικότητας και των παλινδρομήσεων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, το βασικότερο συμπέρασμα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην υλοποίηση του διαγωνισμού για το σύστημα πληροφορικής ΓΕΣΥ

Το ΕΤΕΚ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο, επιδίωξε και ενημερώθηκε σχετικά με το ιστορικό υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του συστήματος πληροφορικής του ΓΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, αντιπροσωπεία του ΕΤΕΚ είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΟΑΥ την 1^η Δεκεμβρίου 2015, κατά την οποία έγινε ενημέρωση και δόθηκαν διευκρινίσεις για το θέμα. Το Επιμελητήριο, αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί, την ενημέρωση για την εμπλοκή στη λήψη της απόφασης για προώθηση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών και θεσμών του κράτους και τις αποφάσεις του ΔΣ του ΟΑΥ στο οποίο εκπροσωπούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, συγκεκριμένοι φορείς, σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου που έχει ακολουθηθεί αναντίλεκτα αποτελεί κατάλληλη διαδικασία για τον τύπο του έργου. Η καθυστέρηση στην εξέλιξη του διαγωνισμού, που προκηρύχτηκε πριν από οκτώ χρόνια, μόνο ως παράδειγμα προς αποφυγή μπορεί να χαρακτηριστεί. Δυστυχώς διαφαίνεται πως, η καθυστέρηση στην προώθηση του διαγωνισμού, υπήρξε σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της αβεβαιότητας και αναποφασιστικότητας που παρατηρήθηκε γενικότερα για το θέμα του ΓΕΣΥ.
2. Ο μικρός αριθμός προσφοροδοτών που έχει παραμείνει, με βάση την ενημέρωση που δόθηκε προς το ΕΤΕΚ, ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας προεπιλογής μεταξύ περισσότερων ενδιαφερομένων. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί όντως προβληματισμό και επιφορτίζει με μεγαλύτερες ευθύνες αυτούς που έχουν την ευθύνη αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν και λήψης των σχετικών αποφάσεων. Ωστόσο θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως, τυχόν απόφαση για ακύρωση του διαγωνισμού, δυνατόν να δημιουργήσει ανάλογους, αν όχι και μεγαλύτερους, κινδύνους για αποζημιώσεις που τυχόν να απαιτηθούν.
3. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί, σε σχέση με ανησυχίες που έχουν κατατεθεί για τεχνολογική παλαιώση της προτεινόμενης λύσης, πως με βάση την ενημέρωση που είχε το Επιμελητήριο, η τεχνολογική λύση έχει προταθεί από τις εταιρείες εντός του τρέχοντος έτους.

Εν κατακλείδι, στο σημείο που έχει φτάσει η διαδικασία, οποιεσδήποτε αποφάσεις ληφθούν θα πρέπει να βασίζονται σε συνολική αξιολόγηση των παραμέτρων του θέματος, σημαντικότερες των οποίων είναι η νομιμότητα της διαδικασίας, η διασφάλιση των συμφερόντων της Δημοκρατίας και η πιεστική ανάγκη προώθησης του έργου, που αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του ΓΕΣΥ το οποίο θα απεγκλωβίσει την κοινωνία από το υφιστάμενο σύστημα υγείας.

Ως γενικότερο συμπέρασμα, καταγράφεται η αδήριτη ανάγκη για έγκαιρη και δεσμευτική λήψη εκείνων των πολιτικών αποφάσεων που απαιτούνται για τέτοιου είδους εξαιρετικά σοβαρά θέματα, ώστε, με δεδομένες αυτές, να προωθούνται και οι ανάλογες διαδικασίες υλοποίησης των έργων από τους τεχνοκράτες χωρίς αχρείαστη χρονοτριβή και χωρίς τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί.

11 Δεκεμβρίου 2015