

Η κύρια προσπάθεια ατόμων αλλά κυρίως των οργανισμών μέσα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι η επίτευξη της βέλτιστης αποδοτικότητας, αύξηση της παραγωγικότητας, ψηλός βαθμός ευελιξίας και καινοτομίας με απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (competitive advantage). Η αποτελεσματική Διοίκηση Έργων (Project Management) αποτελεί βασικό κριτήριο για τα πιο πάνω και η εξοικείωση με τα πρότυπα (Standards) Διοίκησης Έργων είναι πλέον επιβεβλημένη. Τα πρότυπα έχουν δημιουργηθεί με βάση τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που έχουν διαμορφωθεί μέσα από χρόνια έρευνας και εμπειρίας και προσφέρουν μια άρτια δομημένη μεθοδολογία διαχείρισης έργων οι οποίες συμπεριλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία τα οποία διευκολύνουν τους εμπλεκόμενους (stakeholders) και υποστηρίζουν την επιτυχία των έργων.

Instructional Objectives

Οι στόχοι του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν την εκμάθηση των βασικών αρχών διαχείρισης έργων, την εκμάθηση των διεργασιών που περιλαμβάνει ένα έργο, τα διάφορα εργαλεία και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την σχεδίαση και παρακολούθηση ενός έργου και οι ετοιμασία των απαραίτητων μελετών, εκθέσεων και αναφορών που περιλαμβάνει ένα έργο. Ο βασικότερος στόχος του προγράμματος είναι η πλήρης εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το Πρότυπο του Ινστιτούτου Διαχειρίσεις Έργων (PMI – Project Management Institute) και η προετοιμασία τους για την συμμετοχή στην εξέταση απόκτησης του παγκοσμίως αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Project Management Professional. Με την λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία του PMI να:

- ✚ Να εφαρμόζουν τις διαδικασίες εκκίνησης ενός έργου
- ✚ Να αναλύουν και να σχεδιάζουν ένα έργο
- ✚ Να παρακολουθούν και να ελέγχουν την εξέλιξη ενός έργου
- ✚ Να διαχειρίζονται τα θέματα ποιότητας και τα ρίσκα στα πλαίσια του προτύπου
- ✚ Να κατανοήσουν τις αρχές διαχείρισης συμβάσεων του έργου στα πλαίσια του προτύπου
- ✚ Να εφαρμόζουν τις διεργασίες για το αποτελεσματικό κλείσιμο του έργου

Participant Profile

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν διευθυντές και στελέχη διοίκησης οργανισμών, διαχειριστές έργων από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

For further information

Please contact the Executive Education Team

Call: +357 22462246

E-mail: excedu@ciim.ac.cy

Fax: +357 22340383

Web: www.ciim.ac.cy





*Click for full spring 2014
training calendar*

Trainer: Αντρέας Σολωμού

Ο Αντρέας Σολωμού απασχολείται αποκλειστικά στον τομέα της εκπαίδευσης από το 2006 μετά από πολυετή εργασιακή πείρα σε διευθυντικές θέσεις.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην διοίκηση επιχειρήσεων (MBA), πιστοποιημένος διαχειριστής έργων (PMP) κατά PMI (Project Management Institute) καθώς επίσης και πιστοποιημένος εκπαιδευτής της Microsoft (MCT).

Ο Αντρέας είναι επίσης κάτοχος της πιστοποίησης MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) για την διαχείριση έργων με πληροφοριακά συστήματα και διδάσκει σε σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών του Οργανισμού ECDL (CTP-Train the Trainer).

Έχει διαχειριστεί σειρά έργων στον τομέα της ανάπτυξης προϊόντων και της εκπαίδευσης.

Outline

- Ιστορική Αναδρομή και η Σύγχρονη Διαχείριση Έργων
- Εισαγωγή στο Πρότυπο του PMI (Project Management Institute)
- Κρίσιμοι Ορισμοί (Definitions) & Βασικές Έννοιες (Basic Concepts)
- Έργα (Projects) – Προγράμματα (Programs) – Χαρτοφυλάκια (Portfolios)
- Σύνδεση Διαχείρισης Έργων (Project Management) με την Διαχείριση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Operations Management) και την Στρατηγική του Οργανισμού (Organisational Strategy)
- Ο ρόλος, οι υποχρεώσεις και οι απαραίτητες ικανότητες του Διαχειριστή Έργων
- PMBoK (Project Management Body of Knowledge)
- Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά και οι επιρροή τους στην Διαχείριση των Έργων (Organisational Influences on Project Management) Συμμέτοχοι/Ενδιαφερόμενα μέρη Έργου (Stakeholders) και Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance)
- Μέτρηση Επιτυχίας του Έργου (Measuring Project Success)
- Ομάδα Έργου (Project Team)
- Κύκλος ζωής Έργου (Project Life Cycle) & Φάσεις Έργου (Project Phases)
- Ομάδες Διεργασιών Έργου
 - Ομάδα διεργασιών Εκκίνησης Έργου (Initiating Processes Group)
 - Ομάδα διεργασιών Προγραμματισμού Έργου (Planning Processes Group)
 - Ομάδα διεργασιών Εκτέλεσης Έργου (Project Execution Processes Group)
 - Ομάδα διεργασιών Παρακολούθησης Έργου (Monitoring & Controlling Processes Group)
 - Ομάδας διεργασιών Ολοκλήρωσης Έργου (Closing Processes Group)
 - Πληροφορίες Έργου (Project Information)
- Γνωστικές Περιοχές Διαχείρισης Έργου (Project Management Knowledge Areas)

Fees and General Information

€530 with HRDA subsidy, €1,195 without HRDA subsidy For Group Discounts Please Contact Us
Due to CIIMs non-profit status NO VAT is charged
 Fees include tuition, educational materials, coffee breaks and meals